



UNIUNEA EUROPEANĂ

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI
PROTECȚIEI SOCIALE
AMPOSDRUFONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007-2013ANEXA 14: GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA CERERILOR DE RAMBURSARE
-anexă a contractului de finanțare-

Investeste în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenție 6.2 „Îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

Numarul de identificare al contractului: POSDRU/70/6.2/S/21986

Titlul proiectului: „Centrul National de ocupare a fortei de munca pentru persoanele cu scleroza multipla si alte boli neurologice rare – Acces Abilitate”

GRAFIC ESTIMATIV PRIVIND DEPUNEREA
CERERILOR DE RAMBURSARE

Cerere de rambursare	Cheltuieli efectuate de la data	Cheltuieli efectuate pana la data	Total cheltuieli efectuate	Total cheltuieli efectuate/valoarea totala eligibila a proiectului %	Total cheltuieli aferente finantarii nerambursabile ce vor fi declarate in cererea de rambursare	Suma estimativa a fi solicitata in cererea de rambursare (dupa deducerea contravalorii prefinantarii)	Data depunerii cererii de rambursare la AM POSDRU/OI Luna/an
Numar	Luna/an	Luna/an	Lei				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ANUL DE IMPLEMENTARE NR.1							
1	Oct- 2009	lun-2010	800439	37.59%	681934	443257	Iul- 2010
2	Iul- 2010	Sept-2010	106427	5.00%	98498	67024	Oct- 2010
TOTAL	X	X	906866	42.59%	780432	510281	X
ANUL DE IMPLEMENTARE NR.2							
3	Oct-2010	Ian- 2011	326649	15.34%	280876	182569	Feb- 2011
4	Feb- 2011	Sept-2011	266428	12.51%	250273	162678	Oct- 2011
TOTAL	X	X	593077	27.85%	531149	345247	X
ANUL DE IMPLEMENTARE NR.3							
5	Oct- 2011	Ian- 2012	430816	20.23%	380988	247642	Feb- 2012
6	Feb- 2012	Mai- 2012	242832	11.40%	215907	130673.68	Iun- 2012
Cerere finala de rambursare	Iun- 2012	Oct- 2012	204001	9.58%	178530.74	178530.74	Oct- 2012
TOTAL	X	X	877649	41.21%	775425.74	556846.42	X

Semnatura

Stampila

Nume si prenume: Torje Claudia

Functia: Manager de proiect

Transa de prefinantare	Suma solicitata	Data estimativa a solicitarii
Numar	Lei	Luna/an
(9)	(10)	(11)
Transa 1	312172.72	Ian- 2010
Transa 2	212459.60	Oct- 2010
Transa 3	150000	Noi- 2011